
ПАСПОРТ 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ  

____________ «Проект производства работ»______ 

(наименование дисциплины)  

№п/п Контролируемые разделы 

средств дисциплины 
Код 

контролируемой 

компетенции 

Наименование 

оценочного 

средства 
1 Понятия о системе строительных 

организаций. 
ОК-1,9 ПК – 1.2 

 
Блиц-опрос 

2 Технологическое 

проектирование строительных 

процессов. 

ОК-1, ПК-1.1, 1.4 Блиц-опрос 

3 Инженерные сети и 

оборудование территорий, 

зданий и стройплощадок. 

ОК-9 ПК – 1.1 Блиц-опрос 

 
4 

Строительное черчение при 

выполнении проекта 

производства работ. 

ОК-9, ПК-1.3 Аттестация 
Блиц-опрос 

 
5 

Строительные машины и 

механизмы. 
ПК-1.1 Блиц-опрос 

 
6 

Проектирование производства 

работ и организация 

строительства. 

ОК-1, ПК-1.2, 
1.3, 1.4 

Блиц-опрос 

 
7 

Основы поточной организации 

строительства. 
ОК -1, ПК-1.2, 

1.3, 1.4 
Блиц-опрос 

8 Календарное планирование. ОК-1, ПК-1.3, 1.4 Аттестация 
Блиц-опрос 

9 Сетевое планирование. ОК-1, ПК – 1.3 Блиц-опрос 

10 Строительный генеральный 

план. 
ОК-1, ПК-1.2, 1.4 Блиц-опрос 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

№  

п/

п 

Наименован

ие 

оценочного 

средства 

Краткая  характеристика 

оценочного средства 

Представлен

ие оценочного 

средства в 

фонде  

1 Собеседован

ие 

Блиц- опрос 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с 

изучаемой дисциплиной и рассчитанное 

на выяснение объёма знаний 

обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам 

дисциплины 

2 1-
Аттестация 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

Тесты 

3 2- 
Аттестация 

Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Вопросы по 

разделам 

дисциплины 

Тесты 

4 Экзамен Средство контроля усвоения учебного 

материала разделов дисциплины, 

организованное в письменном виде. 

Билеты по 

всем разделам 

дисциплины 

 

 

 

 

 

 

 
 



ТЕМАТИКА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 
 

1. Изучение карт трудовых процессов 
2. Разработка фрагментов технологической карты 
3. Условные обозначения, используемые при трассировке инженерных 

сетей на строй генплане 
4. Разработка плана коммуникаций 
5. Ознакомление со строительными чертежами и схемами инженерных 

сетей и оборудования 
6. Изучение шаблона календарного плана 
7. Компоновка чертежа. Нулевой цикл, подземный  цикл, отделочный 

цикл, специальный цикл 
8. Выбор автотранспортных и погрузочно-разгрузочных средств 
9. Выбор монтажного крана 
10. . Изучение организации и технологии выполнения строительного 

процесса 
11. Определение трудозатрат на основные процессы по возведении 

подземной части здания 
12. Выполнение отдельных разделов ППР на строительство жилого дома 
13. Выполнение отдельных разделов ПОС на строительство жилого дома 
14. Определение параметров поточного строительства. Равноритмичный, 

кратноритминый, разноритмичный потоки 
15. Построение графиков потока и графиков ресурсов 
16. Составление календарного плана на заданный цикл строительства. 

Определение трудоёмкости в составлении календарного графика 
17. Определение номенклатуры и последовательности выполнении работ 

на объекте в составлении календарного графика 
18. Составление графиков потребности в рабочих и материально – 

технических ресурсах 
19. Расчет параметров сетевого графика 
20. Построение сетевого графика в масштабе времени 
21. Оптимизация сетевого графика 
22. Расчет площадей временных зданий 
23. Расчет площади складов 
24. Проектирование временного водоснабжения и канализации 
25. Обеспечение строительства электроэнергией 
26. Выполнение чертежей строительных генеральных планов 

 



САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы 
2. Изучение нормативно-технической документации (СНиП, СП, ФЕР, 

ТЕР, ГЭСН, ГОСТ и др.). 
3. Оборудование территорий и стройплощадок 
4. Изучение правил выполнения чертежей по ЕСКД и СПДС 
5. Выбор строительной техники при выполнении различных видов работ 
6. Разработка элементов технологической карты 
7. Выбор методов производства работ 
8. Разработка фрагмента календарного плана 
9. Элементы сетевого графика 
10. Расчет площади складов 
11. Разработка элементов строительного генерального плана 

 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Проект производства 

работ» 

1 Понятие о системе строительных организаций. 
3. Способы строительства. 
4. Договор подряда. 
5. Органы управления заказчиком. 
6. Органы управления строительством. 
7. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
8. Стадийность проектирования. 
9. Инженерные изыскания. 
10. Типовое проектирование. 
11. Экспериментальное проектирование. 
12. Повышение эффективности проектных работ. 
13. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 
14. Разработка проекта. 
15. Согласование разработанного проекта и сметы. 
16. Экспертиза и утверждение проектной документации. 
17. Проектирование организации строительного производства. 
18. Проектирование организации строительства. 
19. Проектирование производства работ. 
20. Проектирование организации работ. 
21. Технико-экономическая оценка решений, принятых в ПОС и ППР 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _1__ 
1. Понятие о системе строительных организаций. 
2. Способы строительства. 
3. Договор подряда. 
4. Органы управления заказчиком. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _2__ 
1. Органы управления строительством. 
2. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
3. Стадийность проектирования. 
4. Инженерные изыскания. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _3__ 
1. Типовое проектирование. 
2. Экспериментальное проектирование. 
3. Повышение эффективности проектных работ. 
4. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 
 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _4__ 
1. Разработка проекта. 
2. Согласование разработанного проекта и сметы. 
3. Экспертиза и утверждение проектной документации. 
4. Проектирование организации строительного производства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _5__ 
1. Проектирование организации строительства. 
2. Проектирование производства работ. 
3. Проектирование организации работ. 
4. Технико-экономическая оценка решений, принятых в ПОС и ППР. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _6__ 
1. Способы строительства. 
2. Договор подряда. 
3. Органы управления заказчиком. 
4. Органы управления строительством. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _7__ 
1. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
2. Стадийность проектирования. 
3. Инженерные изыскания. 
4. Типовое проектирование. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 
 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _8__ 
1. Экспериментальное проектирование. 
2. Повышение эффективности проектных работ. 
3. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 
4. Разработка проекта. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _9__ 
1. Согласование разработанного проекта и сметы. 
2. Экспертиза и утверждение проектной документации. 
3. Проектирование организации строительного производства. 
4. Проектирование организации строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _10__ 
1. Проектирование производства работ. 
2. Проектирование организации работ. 
3. Технико-экономическая оценка решений, принятых в ПОС и ППР. 
4 Понятие о системе строительных организаций. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _11__ 
1. Договор подряда. 
2. Органы управления заказчиком. 
3. Органы управления строительством. 
4. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 
 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _12__ 
1. Стадийность проектирования. 
2. Инженерные изыскания. 
3. Типовое проектирование. 
4. Экспериментальное проектирование. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _13__ 
1. Повышение эффективности проектных работ. 
2. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 
3. Разработка проекта. 
4. Согласование разработанного проекта и сметы. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _14__ 
1. Экспертиза и утверждение проектной документации. 
2. Проектирование организации строительного производства. 
3. Проектирование организации строительства. 
4. Проектирование производства работ. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _15__ 
1. Проектирование организации работ. 
2. Технико-экономическая оценка решений, принятых в ПОС и ППР. 
3 Понятие о системе строительных организаций. 
4. Способы строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
БИЛЕТ № _16__ 

                       ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 
 

1. Органы управления заказчиком. 
2. Органы управления строительством. 
3. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
4. Стадийность проектирования. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _17__ 
1. Инженерные изыскания. 
2. Типовое проектирование. 
3. Экспериментальное проектирование. 
4. Повышение эффективности проектных работ. 

Преподаватель        А.Р. Ахматов 
 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
Билет №18 

ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 
 
1. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 
2. Разработка проекта. 
3. Согласование разработанного проекта и сметы. 
4. Экспертиза и утверждение проектной документации. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
Билет №19 

ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 
1. Проектирование организации строительного производства. 
2. Проектирование организации строительства. 
3. Проектирование производства работ. 
4. Проектирование организации работ. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _20__ 
1. Понятие о системе строительных организаций. 
2. Способы строительства. 
3. Проектирование организации работ. 
4. Технико-экономическая оценка решений, принятых в ПОС и ППР. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _21__ 
1. Договор подряда. 
2. Органы управления заказчиком. 
3. Экспертиза и утверждение проектной документации. 
4. Проектирование организации строительного производства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 22 
 

1. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
2. Стадийность проектирования. 
3. Разработка проекта. 
4. Согласование разработанного проекта и сметы. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _23__ 
1. Согласование разработанного проекта и сметы. 
2. Экспертиза и утверждение проектной документации 
3. Типовое проектирование. 
4. Экспериментальное проектирование. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _24__ 
1. Разработка проекта. 
2. Согласование разработанного проекта и сметы. 
3. Проектирование организации строительного производства. 
4. Проектирование организации строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _25__ 
  

1. Проектирование производства работ. 
2. Проектирование организации работ 
3. Инженерные изыскания. 
4. Типовое проектирование 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к второй аттестации по дисциплине «Проект производства 

работ» 

 

1. Основы поточной организации строительства. 
2. Поточный метод строительства. 
3. Последовательный методе строительства. 
4. Параллельный метод строительства. 
5. Общие принципы проектирования потока. 
6. Организация поточного производства. 
7. Классификация потоков. 
8. Расчетные параметры потока. 
9. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 
10. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 
11. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
12. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _1__ 
1.        Основы поточной организации строительства. 

2. Поточный метод строительства. 
3. Последовательный методе строительства. 
4. Параллельный метод строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _2__ 
1. Общие принципы проектирования потока. 

2. Организация поточного производства. 
3. Классификация потоков. 
4. Расчетные параметры потока. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _3__ 
1. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 

2. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 
3. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
4. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _4__ 
1. Поточный метод строительства. 

2. Последовательный методе строительства. 
3. Параллельный метод строительства. 
4. Общие принципы проектирования потока. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _5__ 
1.  Организация поточного производства. 
2. Классификация потоков. 

3. Расчетные параметры потока. 
4. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _6__ 
1. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 

2. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
3. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 
4. Основы поточной организации строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _7__ 
1. Последовательный методе строительства. 

2. Параллельный метод строительства. 
3. Общие принципы проектирования потока. 
4. Организация поточного производства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _8__ 
1. Классификация потоков. 

2. Расчетные параметры потока. 
3. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 
4. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _9__ 
1. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 

2. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 
3. Основы поточной организации строительства. 
4. Поточный метод строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _10__ 
1. Последовательный методе строительства. 

2. Параллельный метод строительства. 
3. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 
4. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _11__ 
1. Основы поточной организации строительства. 

2. Поточный метод строительства. 
3. Последовательный методе строительства. 
4. Параллельный метод строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 
 
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _12__ 
1. Общие принципы проектирования потока. 

2. Организация поточного производства. 
3. Классификация потоков. 
4. Расчетные параметры потока. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _13__ 
1. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 

2. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 
3. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
4. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _14__ 
1. Поточный метод строительства. 

2. Последовательный методе строительства. 
3. Параллельный метод строительства. 
4. Общие принципы проектирования потока. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _15__ 
1. Организация поточного производства. 

2. Классификация потоков. 
3. Расчетные параметры потока. 
4. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _16__ 
1. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 

2. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
3. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 
4. Основы поточной организации строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _17__ 
1. Последовательный методе строительства. 

2. Параллельный метод строительства. 
3. Общие принципы проектирования потока. 
4. Организация поточного производства. 

Преподаватель        А.Р. Ахматов 
 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
Билет №18 

ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 
1. Классификация потоков. 

2. Расчетные параметры потока. 
3. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 
4. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
Билет №19 

ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 
1. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 

2. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 
3. Основы поточной организации строительства. 
4. Поточный метод строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _20__ 
1. Последовательный методе строительства. 

2. Параллельный метод строительства. 
3. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 
4. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _21__ 
1. Основы поточной организации строительства. 

2. Поточный метод строительства. 
3. Последовательный методе строительства. 
4. Параллельный метод строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 22 
 

1. Общие принципы проектирования потока. 
2. Организация поточного производства. 
3. Классификация потоков. 
4. Расчетные параметры потока. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _23__ 
1. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 

2. Неритмичный поток с однородным изменением ритма. 
3. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
4. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
                

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _24__ 
1. Поточный метод строительства. 

2. Последовательный методе строительства. 
3. Параллельный метод строительства. 
4. Общие принципы проектирования потока. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

БИЛЕТ № _25__ 
  

1. Организация поточного производства. 
2. Классификация потоков. 
3. Расчетные параметры потока. 
4. Равноритмичный и кратноритмичныи потоки. 

 
Преподаватель        А.Р. Ахматов 

 
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»           Ш.А. Мусостов 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к зачету по учебной дисциплине «Проект производства работ» 

1. Понятие о системе строительных организаций. 
2. Участники строительства. 
3. Способы строительства. 
4. Договор подряда. 
5. Органы управления заказчиком. 
6. Органы управления строительством. 
7. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
8. Стадийность проектирования. 
9. Инженерные изыскания. 
10. Типовое проектирование. 
11. Экспериментальное проектирование. 
12. Повышение эффективности проектных работ. 
13. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 
14. Разработка проекта. 
15. Согласование разработанного проекта и сметы. 
16. Экспертизы и утверждение проектной документации. 
17. Проектирование организации строительного производства. 
18. Технико-экономическая оценка решений, принятых в ПОС и ППР. 
19. Основы поточной организации строительства. 
20. Поточный метод строительства. 
21. Последовательный методе строительства. 
22. Параллельный метод строительства. 
23. Общие принципы проектирования  потока. 
24. Организация поточного производства. 
25. Классификация потоков.  
26. Расчетные  параметры потока. 
27. Равноритмичный  и кратноритмичныи потоки. 
28. Неритмичный поток с однородным  изменением ритма. 
 
29. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
30. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 
 

 

 

 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 1  

 
1. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
2. Стадийность проектирования. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 2  

 
1. Понятие о системе строительных организаций. 
2. Участники строительства. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 3  

 
1. Договор подряда. 
2. Органы управления заказчиком. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 4  

 
1. Типовое проектирование. 
2. Экспериментальное проектирование. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 5  

 
1. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 
2. Разработка проекта. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 6  

 
1. Экспертизы и утверждение проектной документации. 
2. Проектирование организации строительного производства. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 7  

 
1. Основы поточной организации строительства. 
2. Поточный метод строительства. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 8 

 
1. Параллельный метод строительства. 
2. Общие принципы проектирования  потока. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 9  

 
1. Классификация потоков.  
2. Расчетные  параметры потока. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 10  

 
1. Неритмичный поток с однородным  изменением ритма. 
2. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 11  

 
1. Участники строительства. 
2. Способы строительства. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 12  

 
1. Органы управления заказчиком. 
2. Органы управления строительством. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 12  

 
1. Стадийность проектирования. 
2. Инженерные изыскания. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 14  

 
1. Экспериментальное проектирование. 
2. Повышение эффективности проектных работ. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 15 

 
1. Разработка проекта. 
2. Согласование разработанного проекта и сметы. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 16  

 
1. Проектирование организации строительного производства. 
2. Технико-экономическая оценка решений, принятых в ПОС и ППР. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 17  

 
1. Поточный метод строительства. 
2. Последовательный методе строительства. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 18  

 
1. Общие принципы проектирования  потока. 
2. Организация поточного производства. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 

 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 19  

 
1. Расчетные  параметры потока. 
2. Равноритмичный  и кратноритмичныи потоки. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 20  

 
1. Неритмичный поток с неоднородным изменением ритма. 
2. Экономическая эффективность поточного метода строительства. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 21  

 
1. Способы строительства. 
2. Договор подряда. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 22  

 
1. Органы управления строительством. 
2. Инженерные изыскания и проектирование в строительстве. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 
 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 23  

 
1. Инженерные изыскания. 
2. Типовое проектирование. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 24  

 
1. Повышение эффективности проектных работ. 
2. Проектирование, экспертиза и утверждение проекта. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 
 
 

 
 
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина  «Проект производства работ»  
ГРУППА __________  СЕМЕСТР __ Зачет  

 
Билет № 25  

 
1. Согласование разработанного проекта и сметы. 
2. Экспертизы и утверждение проектной документации. 
 
Преподаватель         А.Р. Ахматов 
Председатель ПЦК        Ш.А. Мусостов 

 
 

 
 
 
 

Критерии оценки: 

−  «зачтено» 

выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания рабочей программы 

дисциплины и умение уверенно применять их на практике при решении 

конкретных задач, свободное и правильное обоснование принятых 

решений. 

−  «не зачтено» - выставляется студенту, который не знает большей части 

основного содержания рабочей программы дисциплины, допускает 

грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины и не 

умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 
 
                                      



          6 семестр 
 

Вопросы к первой аттестации по дисциплине «Проект производства 

работ»   

1. Общие положения и задачи календарного планирования. 
2. Виды календарных планов. 
3. Составление календарного плана строительства объекта. 
4. Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
5. Проектирование календарного плана. 
6. Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
7. Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
8. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 
9. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
10. Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 
11. Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
12. Оптимизация календарных планов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 1 
1.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
2.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
3.       Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ  
на объекте. 
4.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 

  
 Преподаватель                                                                        А.Р. Ахматов 
   
 Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                        Ш.А. Мусостов 

    
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 2 
1.       Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 
2.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
3.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
4.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
 

  
    Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 3 
1.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
2.       Составление календарного плана строительства объекта. 
3.       Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
4.       Общие положения и задачи календарного планирования. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

  
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                  Ш.А. Мусостов 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 4 
1.       Оптимизация календарных планов. 
2.       Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
3.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
4.       Общие положения и задачи календарного планирования. 
 

  
    Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                  Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 5 
1.       Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 
2.       Общие положения и задачи календарного планирования. 
3.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
4.       Оптимизация календарных планов. 
  

Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 6 
1.       Виды календарных планов. 
2.       Оптимизация календарных планов. 
3.       Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
4.       Оптимизация календарных планов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 7 
1.       Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 
2.       Общие положения и задачи календарного планирования. 
3.       Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
4.       Оптимизация календарных планов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 8 
1.       Оптимизация календарных планов. 
2.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
3.       Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                      Ш.А. Мусостов  



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 9 
1.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
2.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
3.       Проектирование календарного плана. 
4.       Оптимизация календарных планов. 
  

Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 10 
1.       Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 
2.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
3.       Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
4.       Проектирование календарного плана. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 11 
1.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
2.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
3.       Оптимизация календарных планов. 
4.       Проектирование календарного плана. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

    
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  
  

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 12 
1.       Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
2.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
3.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

  
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                      Ш.А. Мусостов  
 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 
технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 

Факультет среднего профессионального образования 
Дисциплина: Проект производства работ 

ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 
Билет № 13 

1.       Оптимизация календарных планов. 
2.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
3.       Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
4.       Проектирование календарного плана. 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 14 
1.       Виды календарных планов. 
2.       Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 
3.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
4.       Проектирование календарного плана. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 15 
1.       Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 
2.       Оптимизация календарных планов. 
3.       Проектирование календарного плана. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
  

Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                      Ш.А. Мусостов 

  
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 16 
1.       Общие положения и задачи календарного планирования. 
2.       Составление календарного плана строительства объекта. 
3.       Проектирование календарного плана. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
 

  
     Преподаватель                                                                      А.Р. Ахматов 
         
     Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                    Ш.А. Мусостов  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 17 
1.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
2.       Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 
3.       Оптимизация календарных планов. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
  

Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 
  
   Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                      Ш.А. Мусостов 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 18 
1.       Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 
2.       Виды календарных планов. 
3.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 19 
1.       Оптимизация календарных планов. 
2.       Виды календарных планов. 
3.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

  
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  
 

  
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 20 
1.       Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
2.       Составление календарного плана строительства объекта. 
3.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 21 
1.       Проектирование календарного плана. 
2.       Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 
3.       Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
  

Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 
  
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                 Ш.А. Мусостов 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 22 
1.       Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
2.       Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
3.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 23 
1.       Оптимизация календарных планов. 
2.       Виды календарных планов. 
3.       Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
4.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                 Ш.А. Мусостов 

  
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 24 
1.       Организация и календарное планирование строительства жилых домов. 
2.       Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 
3.       Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
4.       Виды календарных планов. 
  
    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов  



 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова» 
Факультет среднего профессионального образования 

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 25 
1.       Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
2.       Оптимизация календарных планов. 
3.       Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
4.       Виды календарных планов. 
 

  
Преподаватель                                                                    А.Р. Ахматов 

         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Вопросы к второй аттестации по дисциплине «Проект производства 

работ» 

1. Типы сетевых графиков. 
2. Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 
3. Параметры сетевого графика и их определение. 
4. Расчет параметров сетевого графика. 
5. Построение сетевого графика в масштабе времени. 
6. Оптимизация сетевого графика. 
7. Модели сетевого планирования и управления. 
8. Назначение, виды и состав СГП. 
9. Принципы проектирования СГП. 
10. Исходные данные для проектирования СГП. 
11 Методика проектирования СГП отдельного объекта 
12. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий и сооружений 
13. Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
14. Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 1  

1.  Принципы проектирования СГП. 

2.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

3.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 

4. Типы сетевых графиков. 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 2  

1.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

2.  Исходные данные для проектирования СГП. 

3.  Параметры сетевого графика и их определение. 

4.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 3  

1.  Назначение, виды и состав СГП. 

2.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 

3.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

4.  Параметры сетевого графика и их определение. 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 4  

1.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 

2.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

3.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 

4.  Расчет параметров сетевого графика. 

    

 Преподаватель                                                                           А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 5  

1.  Параметры сетевого графика и их определение. 

2.  Оптимизация сетевого графика. 

3.  Модели сетевого планирования и управления. 

4. Типы сетевых графиков. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 6  

1.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

2.  Модели сетевого планирования и управления. 

3. Типы сетевых графиков. 

4.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______  

Билет № 7  

1.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

2.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

3. Типы сетевых графиков. 

4.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______  

Билет № 8  

1.  Параметры сетевого графика и их определение. 

2.  Модели сетевого планирования и управления. 

3.  Исходные данные для проектирования СГП. 

4.  Расчет параметров сетевого графика. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 9  

1.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

2.  Исходные данные для проектирования СГП. 

3.  Расчет параметров сетевого графика. 

4.  Параметры сетевого графика и их определение. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 10  

1.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

2.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 

3.  Принципы проектирования СГП. 

4.  Назначение, виды и состав СГП. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 11  

1.  Параметры сетевого графика и их определение. 

2.  Оптимизация сетевого графика. 

3.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

4.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 12  

1.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

2.  Оптимизация сетевого графика. 

3.  Исходные данные для проектирования СГП. 

4.  Модели сетевого планирования и управления. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

  



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 13  

1.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

2.  Параметры сетевого графика и их определение. 

3.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

4.  Исходные данные для проектирования СГП. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 14  

1.  Модели сетевого планирования и управления. 

2.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

3.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

4.  Назначение, виды и состав СГП. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 15  

1.  Принципы проектирования СГП. 

2.  Модели сетевого планирования и управления. 

3.  Исходные данные для проектирования СГП. 

4.  Оптимизация сетевого графика. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 16  

1.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 

2.  Принципы проектирования СГП. 

3. Типы сетевых графиков. 

4.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 17  

1.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

2.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

3.  Модели сетевого планирования и управления. 

4.  Исходные данные для проектирования СГП. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 18  

1. Типы сетевых графиков. 

2.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 

3.  Исходные данные для проектирования СГП. 

4.  Оптимизация сетевого графика. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______  

Билет № 19  

1.  Исходные данные для проектирования СГП. 

2.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки 

3.  Оптимизация сетевого графика. 

4.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

 
Билет № 20  

1.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 
2.  Параметры сетевого графика и их определение. 
3.  Оптимизация сетевого графика. 
4.  Исходные данные для проектирования СГП. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 21  

1.  Оптимизация сетевого графика. 

2.  Принципы проектирования СГП. 

3.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

4.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______  

Билет № 22  

1.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 
2.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 
3.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки 
4.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

 
    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 



Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______  

Билет № 23  

1.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

2.  Назначение, виды и состав СГП. 

3.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

4. Типы сетевых графиков. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______ 

Билет № 24  

1.  Размещение на СГП монтажных машин и механизмов, складских 

площадок, дорог, временных зданий  

2.  Исходные данные для проектирования СГП. 

3.  Построение сетевого графика в масштабе времени. 

4.  Принципы проектирования СГП. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ 
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ АТТЕСТАЦИЯ______  

Билет № 25  

1.  Назначение, виды и состав СГП. 

2.  Основные элементы, правила и методика построения сетевых 

графиков. 

3.  Исходные данные для проектирования СГП. 

4.  Оптимизация сетевого графика. 

 

    Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов 
         
    Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вопросы к экзамену по учебной дисциплине «Проект производства 

работ» 

1 Общие положения и задачи календарного планирования. 
2. Виды календарных планов. 
3. Исходные данные и последовательность проектирования календарных 

планов строительства отдельных объектов. 
4. Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
5. Проектирование календарного плана. 
6. Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
7. Организация и календарное планирование строительства жилых домов; 
8. Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 
9. Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
10. Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 
11. Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
12. Оптимизация календарных планов. 
13. Технико-экономические показатели календарных планов. 
14. Типы сетевых графиков. 
15. Параметры сетевого графика и их определение. 
16. Расчет параметров сетевого графика. 
17. Построение сетевого графика в масштабе времени. 
18. Оптимизация сетевого графика. 
19. Модели сетевого планирования и управления. 
20. Назначение, виды и состав СГП. 
21. Принципы проектирования СГП. 
22. Исходные данные для проектирования СГП. 
23. Методика проектирования СГП отдельного объекта 
24. Размещение на СГП монтажных машин и механизмов 
25. Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
26. Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки. 
 
 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

 
Билет № 1  

 
1.  Типы сетевых графиков. 
2.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки. 
3.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 
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Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 2  
 
1.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
2.  Общие положения и задачи календарного планирования. 
3.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 3  
 
1.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
2.  Оптимизация календарных планов. 
3.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 4  
 
1.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
2.  Организация и календарное планирование строительства жилых домов; 
3.  Общие положения и задачи календарного планирования. 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 5  
 
1.  Общие положения и задачи календарного планирования. 
2.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
3.  Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 6  
 
1.  Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 
2.  Общие положения и задачи календарного планирования. 
3.  Назначение, виды и состав СГП. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 7  
 
1.  Назначение, виды и состав СГП. 
2.  Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 
на объекте. 
3.  Общие положения и задачи календарного планирования. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 8  
 
1.  Общие положения и задачи календарного планирования. 
2.  Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 
3.  Параметры сетевого графика и их определение. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 9  
 
1.  Параметры сетевого графика и их определение. 
2.  Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
3.  Проектирование календарного плана. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 10  
 
1.  Проектирование календарного плана. 
2.  Модели сетевого планирования и управления. 
3.  Оптимизация сетевого графика. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 11  
 
1.  Оптимизация сетевого графика. 
2.  Виды календарных планов. 
3.  Назначение, виды и состав СГП. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 12  
 
1.  Назначение, виды и состав СГП. 
2.  Организация и календарное планирование строительства 

промышленных зданий. 
3.  Общие положения и задачи календарного планирования. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 13  
 
1.  Общие положения и задачи календарного планирования. 
2.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
3.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 14  
 
1.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки. 
2.  Оптимизация сетевого графика. 
3.  Расчет параметров сетевого графика. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 15  
 
1.  Расчет параметров сетевого графика. 
2.  Виды календарных планов. 
3.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 16  
 
1.  Определение трудоемкости и продолжительности выполнения работ на 

объекте. 
2.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
3.  Технико-экономические показатели календарных планов. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 17  
 
1.  Технико-экономические показатели календарных планов. 
2.  Проектирование временного водоснабжения строительной площадки. 
3.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки. 
 

 
 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  

Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 
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Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 18  
 
1.  Проектирование временного электроснабжения строительной 

площадки. 
2.  Оптимизация календарных планов. 
3.  Виды календарных планов. 

 
 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 19  

1.  Виды календарных планов. 

2.  Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 

3.  Технико-экономические показатели календарных планов. 

 

 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 20  

1.  Технико-экономические показатели календарных планов. 

2.  Оптимизация сетевого графика. 

3.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

 

 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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Билет № 21  

1.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

2.  Выбор методов производства работ и формирование их комплексов. 

3.  Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 

 

 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 22  

1.  Составление графиков потребности в рабочих и материально-
технических ресурсах. 

2.  Общие положения и задачи календарного планирования. 

3.  Назначение, виды и состав СГП. 

 

 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 
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ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 23  

1.  Назначение, виды и состав СГП. 

2.  Составление объектного календарного графика производства работ с 

учетом технологической последовательности работ, требований 

безопасности труда и рационального использования ресурсов. 

3.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

 

 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
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Дисциплина: Проект производства работ  
Билет № 24  

1.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

2.  Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 

3.  Исходные данные и последовательность проектирования календарных 

планов строительства отдельных объектов. 

 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 



 

 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Грозненский государственный нефтяной 

технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова»  
Факультет среднего профессионального образования  

Дисциплина: Проект производства работ  
ГРУППА______    СЕМЕСТР __ ЭКЗАМЕН 

Билет № 25  

1.  Исходные данные и последовательность проектирования календарных 

планов строительства отдельных объектов. 

2.  Определение номенклатуры и последовательности выполнения работ 

на объекте. 

3.  Методика проектирования СГП отдельного объекта 

 

 

 Преподаватель                                                                       А.Р. Ахматов  
Председатель ПКЦ «СиЭЗиС,ПБ»                                     Ш.А. Мусостов 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
Критерии оценки: 
 
- оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние, 

систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и 

умение уверенно применять их на практике при решении конкретных задач, 

свободное и правильное обоснование принятых решений. 
- оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, 

грамотно и по существу излагает его, умеет применять полученные знания на 

практике, но допускает в ответе некоторые неточности, которые может 

устранить с помощью дополнительных вопросов преподавателя. 
- оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему 

фрагментарный, разрозненный характер знаний, недостаточно правильные 

формулировки базовых понятий, нарушения логической последовательности 

в изложении программного материала, но при этом он владеет основными 

разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего обучения и 

может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации. 
- оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает 

большей части основного содержания учебной программы дисциплины, 

допускает грубые ошибки в формулировках основных понятий дисциплины 

и не умеет использовать полученные знания при решении типовых 

практических задач. 

 

 
 
 


