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1. Цели и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является обучение студентов основополагающим 

знаниям теоретических положений и практических рекомендаций по 

организации работ, планированию и управлению в строительстве.  

Задачи дисциплины: 

1. изучить принципы организации строительства отдельных объектов 

и их комплексов, организационных структур и производственной деятельности 

строительно-монтажных организаций. 

2. раскрыть понятийный аппарат фундаментального и прикладного 

аспектов дисциплины; 

3. сформировать умения анализа предметной области, разработки 

концептуальной модели организации возведения зданий и сооружений; 

4. ознакомить с основами управления в строительной отрасли 

 

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Дисциплина «Организация, планирование и управление в строительстве» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Данная дисциплина имеет логическую и содержательно-методическую 

взаимосвязь с другими частями ОП ВО. Данный курс базируется на следующих 

дисциплинах: строительных материалов и изделий, основ архитектурно 

строительного проектирования, средств механизации, технологии 

строительных процессов, основы организации строительного производства. 

В свою очередь, данный курс, помимо самостоятельного значения, 

является предшествующей дисциплиной для курсов: технология возведения 

зданий и сооружений, методы проектирования зданий и сооружений, сметное 

дело в строительстве. 

  

3. Требования к результатам освоения дисциплины «Организация, 

планирование и управление в строительстве» 

          

     В  результате  освоения  программы  бакалавриата  у выпускника  должны  

быть  сформированы  универсальные,  общепрофессиональные  и 

профессиональные компетенции.  

В результате освоения дисциплины выпускник программы бакалавриата 

должен обладать  следующими   профессиональными компетенциями  и 

индикаторами их достижений: 

ПКО-1. Способность проводить оценку технических и технологических 

решений в сфере промышленного и гражданского строительства,в том числе:                        



ПКО-1.3.  Оценка технических  и технологических решений  в  сфере 

промышленного  и гражданского строительства  на соответствие нормативно-

техническим документам 

ПКО-5. Способность выполнять работы по организационно-

технологическому проектированию зданий и сооружений промышленного и 

гражданского назначения. в том числе:  

ПКО-5.4. Определение потребности строительного производства в 

материально-технических и трудовых ресурсах в составе проекта организации  

строительства 

ПКО-5.5. Разработка строительного генерального плана основного периода 

строительства здания (сооружения)промышленного и гражданского назначения 

в составе проекта организации строительства 

ПКО-5.6. Представление и защита результатов по организационно-

технологическому проектированию здания(сооружения) промышленного и 

гражданского назначения 

ПКО-6. Способность организовывать производство строительно-

монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства, в том 

числе: 

ПКО-6.2. Составление графика производства строительно-монтажных 

работ в составе проекта производства работ 

ПКО-6.3. Разработка схемы организации работ на участке строительства в 

составе проекта производства работ 

ПКО-6.4. Составление сводной ведомости потребности в материально-

технических и трудовых ресурсах 

ПКО-6.5. Составление плана мероприятий по соблюдению требований 

охраны труда, пожарной безопасности и охраны окружающей среды на участке 

строительства 

ПКО-6.8. Оформление исполнительной документации на отдельные виды 

строительно-монтажных работ 

ПКО-7.Способность осуществлять организационно-техническое 

(технологическое)сопровождение и планирование строительно-монтажных 

работ сфере промышленного и гражданского назначения, в том числе; 

ПКО-7.2. Определение функциональных связей между подразделениями 

проектной (строительно-монтажной) организации 



     ПКО-7.4. Составление плана мероприятий по обеспечению безопасности на 

строительной площадке, соблюдению требований охраны труда, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПКО-7.5. Составление графиков потребности в трудовых, материально-

технических ресурсах по объекту промышленного и гражданского назначения 

при выполнении строительно-монтажных работ 

ПКО-7.6. Составление  оперативного плана строительно-монтажных работ. 

В результате освоения дисциплины студент должен  

 

знать: 

- нормативно-технические документы, устанавливающие требования к 

зданиям (сооружениям) промышленного и гражданского назначения: 

      -  организационно-правовые основы управленческой и 

предпринимательской деятельности, планирования работы персонала и фондов 

оплаты труда ; 

   владеть: 

-Способностью выполнять работы по организационно-технологическому 

проектированию зданий и сооружений промышленного и гражданского 

назначения; 

     уметь :  

- организовывать производство строительно-монтажных работ в сфере 

промышленного и гражданского строительства; 

- осуществлять организационно-техническое (технологическое) 

сопровождение и планирование строительно-монтажных работ сфере 

промышленного и гражданского назначения ; 

- проводить оценку технических и технологических решений в сфере 

промышленного и гражданского строительства. 

 

 

4.Объем дисциплины и виды учебной работы 

Таблица 1 

Вид учебной работы 

Всего 

часов/ зач.ед. 

Семестры 

ОФО    

 
ЗФО 

ОФО ЗФО  7 9 

Контактная работа (всего) 68/1,88 16/0,44 68/1,88 16/0,44 

В том числе:     

Лекции 34/0,94 8/0,22 34/0,94 8/0,22 

Практические занятия  17/0,47 4/0,11 17/0,47 4/0,11 

Семинары      



Лабораторные работы  17/0,47 4/0,11 17/0,47 4/0,11 

Самостоятельная работа  (всего) 184/5,11 236/6,5 184/5,11 236/6,5 

В том числе:     

Курсовая работа (проект) 36/1 36/1 36/1 36/1 

Расчетно-графические работы     

ИТР     

Рефераты     

Доклады 20/0.55 20/0.55 20/0.55 20/0.55 

Презентации     

И (или) другие виды самостоятельной работы: 128/3,55 180/5 128/3,55 180/5 

Подготовка к лабораторным работам     

Подготовка к практическим занятиям     

Подготовка к зачету     

Вид промежуточной аттестации     

Вид отчетности Экз. Экз. Экз. Экз. 

Общая трудоемкость 

дисциплины                      

ВСЕГО в часах 252 252 252 252 

ВСЕГО в зач. 

единицах 
7 7 7 7 

 

          5.Содержание дисциплины 

5.1 Разделы дисциплины и виды занятий  

                                                                                              Таблица 2 

№ 

п/п 

Наименование раздела  

дисциплины по семестрам 

Часы лекц. 

занятий  

Часы 

лаборатор. 

занятий 

Часы 

практ. 

занятий 

Всего 

часов 

 

1 

Концептуальные основы 

организации строительного 

производства 

          4 2 2 8 

2 

Планирование строительного 

производства. Документация 

по организации строительства 

и производству работ (ПОС, 

ППР) 

4 2 2 8 

3 
Организация работ 

подготовительного периода 
4 2 2 8 

4 
Организация работ основного 

периода строительства 
4 2 2         8 

5 

Организация и проведение 

конкурсов и подрядных 

торгов 

4 2 2 8 

6 

 

Управление в строительстве 4 2 2 8 



7 

Моделирование в 

строительстве. Сетевое 

моделирование 

4 2 2 8 

8 
Строительный генеральный 

план 
6 3 3 12 

 всего 34 17 17 68 

                             

        5.2 Лекционные занятия 

Таблица 3 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Содержание раздела 

 

1 

 

Концептуальные основы 

организации строительного 

производства 

 

Этапы развития и современные задачи. 

Отраслевые особенности строительства 

предприятий, зданий и сооружений. 

Организационные формы и субъекты 

инвестиционно - строительной деятельности. 

Взаимодействие участников строительства. 

 

2 

 

Планирование строительного 

производства Документация 

по организации строительства 

и производству работ (ПОС, 

ППР) 

 

Федеральные и региональные инвестиционные 

программы. Титульные списки строек. 

Договорные отношения. Выбор стратегии бизнес-

планов. 

Состав и содержание проектов организации 

строительства. Состав и содержание проектов 

производства работ. Состав и содержание 

технологических карт. Состав и содержание 

проектов организации работ. 

 

3 

 

Организация работ 

подготовительного периода 

 

Структура подготовки строительного 

производства и классификация ее элементов. 

Оценка значимости факторов освоения 

строительных площадок. Принципы инженерной 

подготовки строительных площадок. Особенности 

инженерной подготовки территорий. 

 

4 

 

 

 

Организация работ основного 

периода строительства 

. Моделирование параметров возведение зданий и 

сооружений. Организация строительства жилых и 

общественных зданий. .  

Принципы организации строительства объектов. 

Механизация строительно-монтажных работ 

Материально- техническое обеспечение 

строительства..Календарное планирование.  

 



5 

 

Организация и проведение 

конкурсов и подрядных  

 

Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов 

(торгов). Порядок оформления и подачи заявок. 

Организация и проведение открытых и закрытых 

конкурсов (торгов). Оценка конкурсных 

предложений и определение победителя. 

 

6 

 

 

 

Управление в строительстве 

  

Методы и функции управления. Типовые 

организационные структуры управления 

строительных организаций. Положения о 

подразделениях, должностные инструкции. 

Оперативное управление строительством 

 

7 
 Моделирование в 

строительстве Сетевое 

моделирование 

 

Элементы построения сетевых моделей. Правила 

построения сетевых моделей. Укрупнение сетевых 

графиков. 

 

8 
Строительный генеральный 

план 

 

Назначение и виды строительных генеральных 

планов, их содержание, принцип разработки. 

Размещение на стройгенплане временных зданий 

и сооружений. Временное снабжение 

строительства водой, электроэнергией, теплом и 

сжатым воздухом 

 

  

5.3 Лабораторные занятия 

                                                                                                                     Таблица 4 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тематика лабораторных  занятий 

1 

 

Концептуальные основы 

организации строительного 

производства 

 

. 

Инвестиционная деятельность в строительстве 

Планирование строительного производства 

2 

Планирование строительного 

производства. Документация 

по организации строительства 

и производству работ (ПОС, 

ППР) 

 

Исследование стадий проектирования 

3 

Организация работ 

подготовительного периода 

Структура подготовки строительного 

производства и классификация ее элементов.  

4 
Организация работ основного 

периода строительства 

 

 Расчет параметров и увязка работ строительных 

потоков .. 



5 
Организация и проведение 

конкурсов и подрядных 

торгов. 

Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов 

(торгов).  

6 

 

Управление в строительстве 

 

Разработка структуры управления строительным 
предприятием 

  

7 
 Моделирование в 

строительстве Сетевое 

моделирование 

 

Расчет сетевого графика 

8 
Строительный генеральный 

план 

Расчет временных зданий и сооружений. 

 

5.4 Практические занятия (семинарские) 

          Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

раздела дисциплины 
Тематика практических занятий 

 10 семестр  

1 
Концептуальные основы 

организации строительного 

производства 

 Организационные формы и субъекты 

инвестиционно - строительной деятельности. 

Взаимодействие участников строительства. 

2 

Планирование строительного 

производства. Документация 

по организации строительства 

и производству работ (ПОС, 

ППР) 

Разработка элементов ПОС и ППР. Разработка  

технологических карт на отдельный вид работ.  

Моделирование организации строительного 

производства 

3 

Организация работ 

подготовительного периода 

Структура подготовки строительного 

производства и классификация ее элементов. 

Оценка значимости факторов освоения 

строительных площадок.  

Принципы инженерной подготовки строительных 

площадок 

 

4 
Организация работ основного 

периода строительства 

 Моделирование организации строительного 

производства 

Построение календарных планов в ПОС и ППР. 

5 

Организация и проведение 

конкурсов и подрядных 

торгов. 

Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов 

(торгов). Порядок оформления и подачи заявок. 

Организация и проведение открытых и закрытых 

конкурсов (торгов). 

6 

Управление в строительстве Организационные структуры управления в 

строительстве Виды организационных структур. 
Структура управления строительным 

предприятием.  



7 
 Моделирование в 

строительстве Сетевое 

моделирование 

Правила и техника построения сетевых моделей. 

Методы расчета и оптимизации сетевых графиков 

8 
Строительный генеральный 

план 

Расчет и построение графиков потребности в 

ресурсах. Расчет и выбор инженерных и 

транспортных систем строительных площадок. 

Размещение монтажных кранов и определение 

опасных зон. 

 Расчет и привязка бытовых городков и складов. 

Автоматизированный расчет и построение 

стройгенпланов.  

 

  

   6. Самостоятельная  работа студентов по дисциплине«Организация, 

планирование и управление в строительстве» 

6.1. Темы для докладов 

1.Инвестиционная деятельность в строительстве 

2. Жизненный цикл инвестиционного проекта.  

3.Государственное регулирование градостроительной деятельности.  

4.Планирование строительного производства.  

5.Система строительного надзора Государственный строительный надзор.  

6.Организационные структуры управления в строительстве Виды органи-

зационных структур. Организационные формы управления строительством.  

7.Структура управления строительным предприятием.  

8.Методы и формы организации строительства и производства работ                                     

9.Организация поточного строительства. 

10. Сетевые методы производства работ. 

11. Узловой метод проектирования и строительства предприятий и сложных 

объектов. Комплектно-блочное строительство.  

12.Организационные формы мобильного строительства.  

13. Моделирование организации строительного производства  

14.Календарные планы (виды моделей, критерии оптимизации).        

15.Строительные генеральные планы (виды стройгенпланов, основные 

требования, состав стройгенпланов, ресурсное обеспечение стройплощадок, 

выбор и размещение монтажных кранов, временных дорог, приобъектных 



складов, санитарно-бытовых комплексов). 

 16.Графики потребности в трудовых, материальных и технических ресурсах 

(основные требования, методы расчета и оптимизации)  

17. Материально- техническое обеспечение строительства  

18.Материально-техническая база строительства.  

Организация снабжения и комплектации. 

19. Организация производственно-комплектовочных баз. 

20. Направления повышения технологической готовности изделий, 

конструкций и инженерного оборудования.  

21. Организация строительного производства при реконструкции зданий и 

сооружений  

22.Виды и особенности реконструкции объектов. 

23. Способы сноса зданий. Способы демонтажа зданий и сооружений.  

24. Организация контроля качества строительства  

25.Назначение и характеристика контроля качества строительства. 

26.Организация внутреннего контроля качества.  

27.Технический контроль заказчика  

28. Организация производственного быта строителей.  

29.Расчет состава бытового городка. Планировочные решения.  

30.Выбор инженерных систем. Эксплуатация бытовых городков. 

 

6.2 Методические рекомендации по выполнению курсового проекта 

Курсовой проект выполняется в 7 семестре.  

Целью курсового проектирования является закрепление теоретических  знаний  

и  приобретение  практических  навыков  в  разработке технологии  и 

организации строительства   жилого здания. Курсовой проект выполняется на 

тему:  «Организация строительства жилого здания»                                                       

В процессе проектирования студенты должны приобрести умение пользоваться 

научно-технической, справочной и нормативной литературой. Исходными  

данными  являются типовые проекты жилых зданий.                                    



.   Курсовой проект должен  включать  пояснительную  записку на  30–35  

страницах  формата  А4  (210х297мм)  со  всеми  требуемыми обоснованиями 

принятых решений и графический материал  – 2 листа чертежей  формата А1 

(594х820 мм). 

       Пояснительная записка содержит следующие разделы: 

        -  Определение нормативной продолжительности возведения объекта 

-  Определение состава (номенклатуры) объемов, трудоемкости и 

машиноемкости работ 

-  Выбор рациональных способов выполнения основных строительно-

монтажных работ.  

-  Определение продолжительности выполнения работ 

- Построение организационно-технологической модели возведения 

объекта. Построение и расчет сетевого графика. 

- Ресурсные графики. График распределения рабочих кадров на объекте 

- Определение потребности в строительных машинах и механизмах          - 

- Определение потребности в основных строительных материалах, 

конструкциях, деталях и полуфабрикатах 

- Разработка объектного строительного генерального плана 

- Указания по технологии производства работ; 

-  Контроль качества и приемка работ; 

-  Мероприятия по технике безопасности. 

       На  листах   чертежей   изображают  стройгенплан и сетевой график 

строительства надземной части жилого здания  .Курсовой проект по 

дисциплине  выполняется в соответствии с методическими указаниями к 

курсовому проекту . 

      Учебно – методическое  обеспечение  для  самостоятельной  работы 

 

      1.Дикман Л. Г. Организация строительного производства. Учебник для 

вузов. М., 2006г. 

      2.Олейник П.П., Олейник С.П. Организация и технология строительного 

производства (подготовительный период). Уч. пособие. М., изд. АСВ, 2006г.  

        3. Костюченко В.В.  Организация, планирование и управление 

в строительстве. – Ростов н/Д: Феникс,   2006. – 352 с.: ил. 

      4.Котлер Ф. и др.   Основы маркетинга: пер. с англ. – 2-е европ. 

 изд. – М.: СПб; Киев: Издат. Дом Вильямс,1999. – 1056 с.  



 

7. Оценочные  средства   

 

 

7.1. Вопросы к первой рубежной аттестации  

 

 

1.Понятие о системе строительных организаций 

2.Участники строительства 

3.Проектные организации 

4.Подрядные строительно-монтажные организации 

5.Способы строительства 

6.Хозяйственный способ строительства 

7.Подрядный способ строительства 

8.Органы управления заказчика 

9.Органы управления строительством 

10.Инженерные изыскания и проектирование в строительстве 

11.Стадийность проектирования строительства 

12.Типовое и экспериментальное проектирование в строительстве 

13.Типовое проектирование  

14.Экспериментальное проектирование 

 15.Проектирование, экспертиза и утверждение проекта 

  16.Проектирование организации строительства 

17.Проектирование производства работ 

18.Проектирование организации работ 

19.Технико-экономическая оценка решений ПОС и ППР 

20.Основы поточной организации строительства 

21.Поточный метод строительства 

22.Последовательный метод строительства 

23.Параллельный метод строительства 

24.Общие принципы проектирования  потока 

25.Организация поточного производства  

 26. Классификация потоков 

27.Структура подготовки строительного производства  

 28.Оценка значимости факторов освоения строительных площадок                                           

29. Принципы инженерной подготовки строительных площадок.  

 30. Особенности инженерной подготовки территорий. 

 31. Материально- техническое обеспечение строительства  

32.Материально-техническая база строительства.                                                              

33. Организация производственно-комплектовочных баз. 



34.Общие положения календарного планирования 

35.Составление календарного плана строительства объекта 

36.Порядок разработки календарного плана 

37.Организация и календарное планирование строительства жилых домов 

 38.Первый цикл планирования строительства 

 39.Второй цикл планирования строительства 

  40.Третий цикл планирования строительства 

 

   7.2  Вопросы  ко  второй  рубежной  аттестации   

 

1.Структура управления промышленными предприятиями строительных 

организаций. 

2.Методы и функции управления. 

3. Типовые организационные структуры управления строительных 

организаций.   

4.Оперативное управление строительством 

5.Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов. 

6.Элементы сетевого графика. 

7.Построение сетевого графика. 

8.Основные правила построения сетевого графика. 

9.Построение сети. 

10.Расчет сетевого графика. 

11.Расчет сетевого графика табличным методом. 

12.Расчет сетевого графика по потенциалам событий. 

13.Построение сетевого графика в масштабе времени. 

14.Корректировка сетевого графика. 

15.Корректировка СГ по времени. 

16.Корректировка СГ по ресурсам 

17.Назначение и виды стройгенпланов. 

18.Общеплощадочный стройгенплан. 

19.Объектный стройгенплан. 

20.Размещение монтажных кранов и подъемников. 

21.Определение зон влияния крана. 

22.Устройство временных дорог. 

23.Организация приобъектных складских площадей. 

24.Классификация складов. 

25.Электроснабжение строительной площадки. 

26.Временное теплоснабжение. 

27.Временное водоснабжение и канализация. 

  28.Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов)                     .           

29.  Порядок оформления и подачи заявок. 

30.Организация и проведение открытых и закрытых конкурсов  

 



7.3   Вопросы к экзамену    

 

1.Понятие о системе строительных организаций 

2.Участники строительства 

3.Проектные организации 

4.Подрядные строительно-монтажные организации 

5.Способы строительства 

6.Хозяйственный способ строительства 

7.Подрядный способ строительства 

8.Органы управления заказчика 

9.Органы управления строительством 

10.Инженерные изыскания и проектирование в строительстве 

11.Стадийность проектирования строительства 

12.Типовое и экспериментальное проектирование в строительстве 

13.Типовое проектирование  

14.Экспериментальное проектирование 

 15.Проектирование, экспертиза и утверждение проекта 

  16.Проектирование организации строительства 

17.Проектирование производства работ 

18.Проектирование организации работ 

19.Технико-экономическая оценка решений ПОС и ППР 

20.Основы поточной организации строительства 

21.Поточный метод строительства 

22.Последовательный метод строительства 

23.Параллельный метод строительства 

24.Общие принципы проектирования  потока 

25.Организация поточного производства  

 26. Классификация потоков 

27.Структура подготовки строительного производства  

 28.Оценка значимости факторов освоения строительных площадок                                           

29. Принципы инженерной подготовки строительных площадок.  

 30. Особенности инженерной подготовки территорий. 

 31. Материально- техническое обеспечение строительства  

32.Материально-техническая база строительства.                                                              

33. Организация производственно-комплектовочных баз. 

34.Общие положения календарного планирования 

35.Составление календарного плана строительства объекта 

36.Порядок разработки календарного плана 

37.Организация и календарное планирование строительства жилых домов 



 38.Первый цикл планирования строительства 

 39.Второй цикл планирования строительства 

  40.Третий цикл планирования строительства 

41.Структура управления промышленными предприятиями строительных 

организаций. 

42.Методы и функции управления. 

43. Типовые организационные структуры управления строительных 

организаций.   

44.Оперативное управление строительством 

45.Сетевые графики строительства отдельных объектов и комплексов. 

46.Элементы сетевого графика. 

47.Построение сетевого графика. 

48.Основные правила построения сетевого графика. 

49.Построение сети. 

50.Расчет сетевого графика. 

51.Расчет сетевого графика табличным методом. 

52.Расчет сетевого графика по потенциалам событий. 

53.Построение сетевого графика в масштабе времени. 

54.Корректировка сетевого графика. 

55.Корректировка СГ по времени. 

56.Корректировка СГ по ресурсам 

57.Назначение и виды стройгенпланов. 

58.Общеплощадочный стройгенплан. 

59.Объектный стройгенплан. 

60.Размещение монтажных кранов и подъемников. 

61Определение зон влияния крана. 

62.Устройство временных дорог. 

63.Организация приобъектных складских площадей. 

64.Классификация складов. 

65.Электроснабжение строительной площадки. 

66.Временное теплоснабжение. 

67.Временное водоснабжение и канализация. 

  68.Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов)                     .           

69.  Порядок оформления и подачи заявок. 

70.Организация и проведение открытых и закрытых конкурсов  

 

 

 

 

 



 

                                 Образцы  билетов   к аттестации 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени        

академика    М.Д. Миллионщикова 

                                                       Билет №1 

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы ПГС по дисциплине               

«Организация, планирование и управление в строительстве» 

1. Понятие о системе строительных организаций 

  2. Материально- техническое обеспечение строительства 

                 Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю. Муртазаев 

Грозненский государственный нефтяной технический университет  имени 

академика М.Д. Миллионщикова 

                                                                Билет №1 

по 2-ой рубежной аттестации студентов группы ПГС  по дисциплине 

«Организация, планирование и управление в строительстве» 

 

 1.     Мероприятия и процедуры подготовки конкурсов (торгов)                      

2. Назначение и виды стройгенпланов 

 

Зав.каф. «ТСП»                                    С-А. Ю. Муртазаев 

                                 Образец  билета  к  экзамену 

 

           Грозненский государственный нефтяной технический университет  

имени академика М.Д. Миллионщикова 

                                           БИЛЕТ №  1 

Дисциплина   «Организация, планирование и управление в строительстве» 

Факультет:  Строительный        специальность     ПГС      семестр     7 

                               

1. Участники строительства  

2. Материально-техническая база строительства 

3. Назначение и виды стройгенпланов 

 

         УТВЕРЖДАЮ: 

 

 Зав. кафедрой «ТСП», профессор _________________  С-А.Ю. Муртазаев 

           Составила: 

 Ст. преподаватель кафедры «ТСП» _______________    М.И.Ахматова         



 

7.4   Текущий контроль 

  

Текущий контроль успеваемости студентов осуществляется с целью 

повышения качества обучения и активизации учебной деятельности студентов. 

Текущий контроль производится с учетом объема фактически выполненной 

студентом аудиторной учебной работы, предусмотренной рабочей программой, 

и качества усвоения изучаемого учебного материала.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических  работ и решения задач, 

выполнения самостоятельной работы . 

                            Образец  задачи  для  текущего контроля 

                Построение сетевого графика в масштабе времени 

Обычно для расчёта параметров строится немасштабный сетевой график, 

который затем должен быть привязан к календарным срокам путём 

проставления их у каждого события. 

 

График, построенный в масштабе времени, более удобен при контроле за 

ходом выполнения работ. Построение сетевого графика в масштабе времени 

производят по ранним на чалам или поздним окончаниям работ. 

 Построение масштабного сетевого графика (рис. 1) выполняется в 

следующей последовательности. 

       Снизу или сверху будущего графика вычерчивается календарная линейка, 

на которой указываются порядковые рабочие дни с привязкой их к 

календарным датам соответствующего месяца и года; все работы изображаются 

в масштабе времени, при этом начальное событие должно располагаться в 

соответствии со значением раннего начала работы, а величина проекции работы 

на ось времени принимается равной сумме её продолжительности и частного 

резерва времени. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Сетевой график в масштабе времени 

 

Сначала изображаются работы, лежащие на критическом пути, 

продолжительность которых определяет срок строительства. 

Затем по порядку наносят остальные работы с частными резервами 

времени. Продолжительность работ изображают сплошной линией, а частный 

резерв – пунктирной линией. 

 Например, работа 8-9 (рис. 1.) продолжительностью 5 дней и частным 

резервом времени, равным одному дню, наносится от центра события 8 до 

центра события 9. Продолжительность работы 8-9, равная 5 дням, изображается 

сплошной линией, а частный резерв 1 день – пунктирной. Продолжительность 

работ и частных резервов времени указывают цифрами над работами, а под 

работами – их наименования. 

По сетевому графику, составленному в масштабе времени, легко построить 

графики потребности рабочих в смену или день, так как на нём, рядом с 

продолжительностью работ указывается цифрами количество рабочих, 

выполняющих данный процесс. График потребности рабочих строится в 

произвольном масштабе в виде диаграммы. 



8. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

         а)  основная литература 

      1.Дикман Л. Г. Организация строительного производства. Учебник для 

вузов. М., 2006г. 

      2.Олейник П.П., Олейник С.П. Организация и технология 

строительного производства (подготовительный период). Уч. пособие. М., 

изд. АСВ, 2006г.  

        3. Костюченко В.В.  Организация, планирование и управление 

в строительстве. – Ростов н/Д: Феникс,   2006. – 352 с.: ил. 

      4.Котлер Ф. и др.   Основы маркетинга: пер. с англ. – 2-е европ. 

 изд. – М.: СПб; Киев: Издат. Дом Вильямс,1999. – 1056 с.  

     5.Коробко В.И.  Основы менеджмента и маркетинга в  

  строительстве: Учеб. пособие для студ. сред. проф. учеб. заведений / В.И. 

Коробко , О.Н. Брюханов.- М.: Изд. центр «Академия», 2003.- 304 с. 

      6. Серов В.М. и др. Организация и управление в строительстве: 

      учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 2 – е изд., стер. – М.: 

 Издательский цент «Академия»,  2007. – 432с. 

     7.   Болотин С.А.   Организация строительного производства: учеб. 

     Пособие для студ. Высш. учеб. заведений/С.А Болотин  др. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2007. – 208с 

б) дополнительная литература 

1.    Балдин К.В. Управленческие решения.-7-е изд.-М.: 

       Издательско-торговая корпорация «Дашков   и К», 2013.-496с.    

 2. Маслова В.М. Управление персоналом.—2-е изд., перераб. и доп.-М.: Изд-

во Юрайт, 2013.   492с. 

3. Беляцкий Н.П.  Менеджмент. Основы лидерства: Учеб пособие/ 

     Беляцкий.- Мн.: Новое знание, 2002.-250с. 

4. Серов В.М. и др. Организация и управление в строительстве: 

      учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. - 2 – е изд., стер. – М.: 

 Издательский цент «Академия»,  2007. – 432с. 
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 5. Панов А.В. Разработка управленческих решений:  

     Информационные технологии. Учебное пособие для вузов/ Под ред.     

д.с.н.,  профессора Афанасьевой Т.Н.- М.: Горячая линия- Телеком, 2004.-

151с.: ил. 

    в)  Интернет – ресурсы 

    1. Интернет сайты:    www.twirpx.com,  lib.vvsu.ru  и другие.            

     2.Поисковые.системы:Yandex,Mail 

    г) средства обеспечения освоения дисциплины 

 

1.  Электронный конспект лекций 

2.  Компьютерные программы.  

         3.       Стендовый, нормативный и методический материал 

 

9. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 

          1. Лекционные аудитории 

2.Класс с персональными компьютерами для проведения 

 практических   занятий 
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