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ПАСПОРТ 
 

ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ 

 

«Управление проектами» 

 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины 

Код контролируемой 

компетенции  

(или ее части) 

Наименование 

оценочного 

средства 

1.  
Основы управления проектами 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 Зачетная работа 

2.  
Разработка концепции проекта 

и оценка его эффективности 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 
Зачетная работа 

3.  Процессы в управлении проектами ПК-1, ПК-2, ПК-9 Зачетная работа 

4.  

Управление 

содержанием и 

организацией 

проекта 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 

Зачетная работа 

5.  

Управление 

содержанием и 

организацией 

проекта 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 

Зачетная работа 

6.  
Материально-техническая 

подготовка проекта 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 
Зачетная работа 

7.  
Подсистемы 

Управления проектами 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 
Зачетная работа 

8.  
Прикладные программы в 

управлении проектами 

ПК-1, ПК-2, ПК-9 
Зачетная работа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 

№  

п/п  

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика 

оценочного средства 

Представление 

оценочного 

средства 

в фонде 

1. Зачетная работа Средство контроля усвоения учебного  

материала дисциплины 

Вопросы к зачету. 

Комплект билетов 

к зачету 

 

 
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

компетенций:  

 

Профессиональные:  

- способен собрать и проанализировать исходные данные, необходимые для 

расчета экономических и социально-экономических показателей, характеризующих 

деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-1);  

- способен на основе типовых методик и действующей нормативно-правовой 

базы рассчитать экономические и социально-экономические показатели, 

характеризующие деятельность хозяйствующих субъектов (ПК-2).   

- способен организовать деятельность отдельной малой группы, созданной для 

реализации конкретного экономического проекта (ПК-9). 

 
 

В результате освоения дисциплины студент должен:  

знать:  

- теоретические основы и понятийный аппарат дисциплины; 

- основные виды и элементы проектов; -основные принципы, функции и методы 

управления проектами;  

- порядок разработки проектов;  

- специфику реализации проектов. 

уметь:  

- использовать полученные знания для разработки и управления проектами;  

- разрабатывать основные документы проекта;  

- составлять коммуникационный план проекта;  

- использовать инструменты и методы управления интеграцией, содержанием, 

сроками, стоимостью, качеством, человеческими ресурсами, коммуникациями, 

поставками проекта;  

- осуществлять управление проектом, программой внедрения технологических и 

продуктовых инноваций;  

- формировать программы организационных изменений. 

владеть:   

специальной терминологией управления проектами;  

- навыками применения различного инструментария в проектной деятельности;  

- умением работать в команде и выстраивать отношения с коллегами на основе 

уважения и доверия;  



- практикой участия в управлении проектом, программой внедрения 

технологических и продуктовых инноваций;  

- навыками формирования программы организационных изменений. 

 

 

Способы организации самостоятельной работы студентов 

 
Способы организации самостоятельной работы студентов следующие: 

- аудиторная самостоятельная работа по дисциплине – работа, выполняемая на 

учебных практических занятиях под непосредственным руководством и контролем 

преподавателя и по его заданию; 

- консультации – в рамках, которых преподаватель, с одной стороны, оказывает 

индивидуальные консультации по ходу выполнения самостоятельных заданий, а с другой 

стороны, осуществляет контроль и оценивает результаты этих индивидуальных заданий; 

- внеаудиторная самостоятельная работа – работа, выполняемая вне аудитории по 

заданию преподавателя, но без его непосредственного участия. 
Формами внеаудиторной СРС являются: повторение лекционного материала, 

работа с учебной литературой, подготовка к практическим занятиям, конспектирование 

вопросов, которые следует изучить самостоятельно, написание рефератов. 

 

Темы на самостоятельную подготовку к практическим занятиям 

Таблица 5 

№ 

п/п 
Тематика 

Кол-во часов 

ОФО ЗФО 

1. 
Современные концепции управления проектом. Базовые понятия 

и определения 
10 17 

2. Процессы планирования 10 17 

3. Управление продолжительностью проекта 10 17 

4. Управление ресурсами проекта 10 17 

5. Управление стоимостью проекта 10 17 

6. Управление качеством проекта 10 17 

Итого: 80 102 

 
 

Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы студентов: 

 
1. Верзух Э. Управление проектами: ускоренный курс по программе MBA = The fast forvard MBA 

in project management / Э. Верзух; пер. с англ. О.Л. Пелявский. - Вильямс, 2015. - 480 с. 

2. Балашов, А. И. Управление проектами: учебник для бакалавров / А. И. Балашов, Е. М. Рогова, 

М. В. Тихонова, Е. А. Ткаченко; под ред. Е. М. Роговой. — М.: Издательство Юрай, 2013. — 383 с. 

— Серия: Бакалавр. Базовый курс. 

3. Мередит Дж. Мантел С. мл. Управление проектами. 8-е издание. – СПб.: Питер, 2014. – 640 с. 

 

 

 

 

 



ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ 

УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ АКАДЕМИКА М.Д. МИЛЛИОНЩИКОВА 
 

Институт ЦЭ и ТП 

 

Кафедра «Экономика и управление на предприятии» 

 
 

Вопросы к зачету по дисциплине  

«Управление проектами» 

 

1. Происхождение понятий «проект» и «управление проектом».  

2. История формирования методологии управления проектом (PMM).  

3. Проект как объект управления.  

4. Модель жизненного цикла проекта.  

5. Внешнее и внутренне окружение проекта.  

6. Основные участники проекта и их влияние на реализацию проекта.  

7. Основные типы работы по управлению проектом. 

8. Техника управления проектом.  

9. Особенности эффективной реализации проекта.  

10. Отличие проектного управления от традиционного управления.  

11. Первые попытки использования подходов на основе проектного 

управления в реализации сложных проектов. 

12. Современные тенденции развития теории управления проектом.  

13. Управление проектом – реализация системного подхода, искусств 

достижения целей.  

14. Зарождение проектного управления.  

15. Эволюция систем управления проектами. 

16. Основные составляющие группы процессов инициации.  

17. Способы описания продукта проекта.  

18. Составление стратегического плана проекта.  

19. Способы сбора информации о проекте.  

20. Виды формальных результатов процесса инициации проекта.  

21. Процедуры организации исполнения проекта. 

22. Организация работы персонала.  

23. Различие формальной и работающей структуры управление проектом.  

24. Основные уровни планирования. 

25. Планирование целей и содержания проекта.  

26. Определение работ проекта.  

27. Календарное планирование.  

28. Способы окончания проекта.  

29. Определение понятия «управление содержанием проекта».  

30. Принципы управления организацией проекта.  

31. Определение понятия «организационная структура проекта». 

32. Документация проекта. Определение и согласование проекта.  

33. Понятие о книге контроля проекта (project control book – PCB), ее 

содержимом (постоянном и изменяемом), ее необходимость.  

34. Методология определения проекта, подготовка и проведение 

совещания по определению проекта. Документ определения проекта 

(project definition report -PDR), его составляющие. 

35. Основные моменты, которые необходимо отслеживать: выполнение 

графика, бюджет проекта, расходы и поступления, работа коллектива.  



36. Способы отслеживания и документации. Отчеты о выполнении 

проекта (текущие и завершающий). 

37. Управление материально-техническим обеспечением проекта. 

38. Календарный график. Диаграмма Ганта.  

39. Определение понятия «Сетевая модель». 

40. Метод СРМ.  

41. Основные идеи, преимущества и недостатки, способы построения, 

дополнительные возможности, «узкие места».  

42. Управление коммуникациями проекта.  

43. Управление персоналом проекта. 

44. Менеджер и команда проекта.  

45. Виды оценок стоимости проекта.  

46. Определение понятия «бюджетирование». 

47. Виды бюджетов.  

48. Оценка выполнения бюджета.  

49. Методы оценки рисков проекта.  

50. Дерево решений.  

51. Методы снижения рисков. 

52. Наиболее распространенные системы управления проектами: Microsoft 

Project, Project Manager  

53. Программа Microsoft Project – инструмент управления проектом. 

54. Рабочее окно программы. Ввод задач проекта. Варианты 

представления проекта средствами меню.  

55. Вид диаграммы Ганта, календарь.  

56. Основные настройки будущего проекта.  

57. Календарное планирование в среде Microsoft Project.  

 

Образец билета к зачету 

 
_____________________________________________________________________________________________ 

 

Грозненский государственный нефтяной технический университет им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 

Институт цифровой экономики и технологического предпринимательства 

 

Группа "__________"      Семестр "_____" 

 

Дисциплина "Управление проектами" 

 

Билет № 1 

 

1. Проект как объект управления. 

2. Документация проекта. Определение и согласование проекта. 

3. Оценка выполнения бюджета. 
 

 

 

      Подпись преподавателя___________                 Подпись заведующего кафедрой___________ 

 

_____________________________________________________________________________



КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ (В РАМКАХ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ) 

 

Критерии оценки знаний студента на зачете: 

 

зачтено – выставляется студенту, показавшему всесторонние, систематизированные, 

глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно применять их на 

практике при решении конкретных задач, свободное и правильное обоснование 

принятых решений; 

не зачтено – выставляется студенту, который не знает большей части основного 

содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в формулировках 

основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания при решении 

типовых практических задач. 

 
 


