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Фонд оценочных средств дисциплины «Методы проектирования технологий и
организации строительного производства»

включает в себя:
- паспорт фонда оценочных средств по дисциплине;
- аттестационные вопросы к 1-ой и 2 –ой аттестации для 6-го семестра;
- вопросы и билеты к экзамену;
- практические задания для проведения текущего контроля.

ПАСПОРТ
ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ПО УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЕ

«Методы проектирования технологий и организации строительного
производства»

№
п/п

Контролируемые разделы
(темы) дисциплины

Код контролируемой
компетенции (или ее

части)
Наименование

оценочного средства
6 семестр

1 История развития проектно-
строительной деятельности ПК-1, ПК-3 Блиц-опрос

Тестирование
2 Организация проектирования в

строительные ПК-1, ПК-3 Блиц-опрос
Тестирование

3 Организационно-технологическое
проектированиестроительства

жилых объектов
ПК-1, ПК-3 Блиц-опрос

Тестирование

4 Методологические основы
проектирования организационно-
технологических решений, схем
строительства жилых зданий

ПК-1, ПК-3 Блиц-опрос
Тестирование

5 Особенности разработки
организационно-технологических

схем жилого комплекса
ПК-1, ПК-3 Блиц-опрос

Тестирование

6 Технико-экономическая оценка
организационно-технологических
решений, схем строительства
жилых зданий, комплексов

ПК-1, ПК-3 Блиц-опрос
Тестирование

7 Управление проектной и
инвестиционно-строительной

деятельностью в жилищной сфере

ПК-1, ПК-3
Блиц-опрос
Тестирование

8 MICROSOFT PROJECT в
организации строительного

производства

ПК-1, ПК-3
Блиц-опрос
Тестирование
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9 Оперативно-производственное
планирование строительства

объектов

ПК-1, ПК-3
Блиц-опрос
Тестирование

ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
№
п/п

Наименование
оценочного
средства

Краткая
характеристика

оценочного средства

Представление
оценочного средства

в фонде
1

Практическое занятие

Средство проверки
умений применять
полученные знания
для решения задач по

модулю или
дисциплине в целом

Комплект заданий
для выполнения

практических работ

2 Экзамен Итоговая форма
оценки знаний Вопросы к экзамену

Критерии оценки знаний студента на экзамене

Оценка «отлично» выставляется студенту, показавшему всесторонние,
систематизированные, глубокие знания учебной программы дисциплины и умение уверенно
применять их на практике при решении конкретных задач, свободное и правильное
обоснование принятых решений.
Оценка «хорошо» - выставляется студенту, если он твердо знает материал, грамотно и по
существу излагает его, умеет применять полученные знания на практике, но допускает в
ответе или в решении задач некоторые неточности, которые может устранить с помощью
дополнительных вопросов преподавателя.
Оценка «удовлетворительно» - выставляется студенту, показавшему фрагментарный,
разрозненный характер знаний, недостаточно правильные формулировки базовых понятий,
нарушения логической последовательности в изложении программного материала, но при
этом он владеет основными разделами учебной программы, необходимыми для дальнейшего
обучения и может применять полученные знания по образцу в стандартной ситуации.
Оценка «неудовлетворительно» - выставляется студенту, который не знает большей части
основного содержания учебной программы дисциплины, допускает грубые ошибки в
формулировках основных понятий дисциплины и не умеет использовать полученные знания
при решении типовых практических задач.

Критерии оценки знаний студентов при проведении тестирования

Оценка «отлично» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем
90% тестовых заданий;
Оценка «хорошо» выставляется при условии правильного ответа студента не менее чем
75% тестовых заданий;
Оценка «удовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента не
менее - 51%;
Оценка «неудовлетворительно» выставляется при условии правильного ответа студента
менее чем на 50% тестовых заданий.
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ГРОЗНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТИМЕНИ АКАДЕМИКАМ.Д.МИЛЛИОНЩИКОВА

Институт строительства, архитектуры и дизайна

Кафедра Технология строительного производства

Вопросы к первой рубежной аттестации (6 семестр):
1. История развития проектно-строительной деятельности;
2. Особенности современных систем домостроения;
3. Системы сборно-монолитного и монолитного домостроения;
4. Система объемно-блочного домостроения;
5. Особенности развития проектно-строительной деятельности в жилищной сфере.
6. Архитектурно-строительная документация;
7. Требования к строительному проектированию;
8. Подготовка к проектированию;
9. Исходные материалы для проектирования;
10. Стадии и этапы проектирования;
11. Организация строительного проектирования за рубежом.
12. Основные положения;
13. Проект организации строительства;
14. Проект производства работ;
15. Практика управления и оценка существующих методов

организационно- технологического проектирования;
16. Актуальные проблемы и задачи организационно-

технологического проектирования.
17. Цели, задачи и функции проектирования организационно-

технологических решений, схем;
18. Методические основы формирования организационно-технологических

решений, схем;
19. Существующие методы проектирования организационно-

технологических решений, схем. Специфика проектирования;
20. Классификация способов, методов организации строительства;
21. Определение видов и увязка строительно-монтажных работ.

Образец билета к 1 рубежной аттестации
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика

М.Д.Миллионщикова
Билет №1

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы ,
по дисциплине «Методы проектирования технологий и организации строительного

производства» семестр
Вопросы:

1. Этапы разработки организационно-технологических схем жилого комплекса;
2. Определение требуемой мощности монтажного потока.

Зав. кафедрой «ТСП», проф. С.-А. Ю. Муртазаев

Вопросы ко второй рубежной аттестации (6 семестр):

1. Этапы разработки организационно-технологических схем жилого комплекса;
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2.Определение требуемой мощности монтажного потока;
2. Схема проработки вариантов общеплощадочной организационно-технологической
схемы;
3. Проектирование объектных организационно-технологических схем строительства
жилых зданий;
4. Проектирование общеплощадочных организационно-технологических схем
строительства жилых зданий.
5. Оценка экономической эффективности вариантов организационно-
технологической схемы по минимуму приведенных затрат;
6. Технико-экономическое обоснование проекта;
7. Оценка эффективности организационно-технологических схем порыночным
показателям.
8. Управление инвестиционным проектированием жилых объектов;
9. Предпроектная подготовка строительства жилых зданий;
10. Особенности проектирования жилого объекта;
11. Управление инвестиционно-строительной деятельностью;
12. Организация и проведение подрядных торгов
13. Интерфейс MICROSOFT PROJECT;
14. Порядок ввода информации в программу MS PROJECT;
15. Установка зависимостей в MS PROJECT;
16. Создание и оптимизация календарного плана.
17. Необходимость оперативно-производственного планирования производства работ;
18. Основные положения по оперативно-производственному планированию;
19. Показатели оперативно-производственных планов и исходные данные для их

разработки;
20. Состав и порядок разработки оперативно-производственных планов.

Образец билета к 2 рубежной аттестации
Грозненский государственный нефтяной технический университет имени академика

М.Д.Миллионщикова
Билет №1

по 1-ой рубежной аттестации студентов группы ,
по дисциплине «Методы проектирования технологий и организации строительного

производства» семестр
Вопросы:

1.Проектирование общеплощадочных организационно-технологических схем
строительства жилых зданий;
2.Оценка экономической эффективности вариантов организационно-
технологической схемы по минимуму приведенных затрат

Зав. кафедрой «ТСП», проф. С.-А. Ю. Муртазаев

Вопросы к экзамену (6 семестр):

1. История развития проектно-строительной деятельности;
2. Особенности современных систем домостроения;
3. Системы сборно-монолитного и монолитного домостроения;
4. Система объемно-блочного домостроения;
5. Особенности развития проектно-строительной деятельности в жилищной сфере.
6. Архитектурно-строительная документация;
7. Требования к строительному проектированию;
8. Подготовка к проектированию;
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9. Исходные материалы для проектирования;
10. Стадии и этапы проектирования;
11. Организация строительного проектирования за рубежом.
12. Основные положения;
13. Проект организации строительства;
14. Проект производства работ;
15. Практика управления и оценка существующих методов организационно-

технологического проектирования;
16. Актуальные проблемы и задачи организационно-технологического

проектирования.
17. Цели, задачи и функциипроектирования организационно-технологических

решений, схем;
18. Методические основы формирования организационно-технологических

решений,схем;
19. Существующие методы проектирования организационно-технологических

решений, схем. Специфика проектирования;
20. Классификация способов, методов организации строительства;
21. Определение видов и увязка строительно-монтажных работ.
22. Этапы разработки организационно-технологических схем жилого комплекса;
23. Определение требуемой мощности монтажного потока;
24. Схема проработки вариантов общеплощадочной организационно-

технологической схемы;
25. Проектирование объектных организационно-технологических схем

строительстважилых зданий;
26. Проектирование общеплощадочных организационно-технологических схем

строительства жилых зданий.
27. Оценка экономической эффективности вариантов организационно-

технологической схемы по минимуму приведенных затрат;
28. Технико-экономическое обоснование проекта;
29. Оценка эффективности организационно-технологических схем по

рыночнымпоказателям.
30. Управление инвестиционным проектированием жилых объектов;
31. Предпроектная подготовка строительства жилых зданий;
32. Особенности проектирования жилого объекта;
33. Управление инвестиционно-строительной деятельностью;
34. Организация и проведение подрядных торгов
35. Интерфейс MICROSOFT PROJECT;
36. Порядок ввода информации в программу MS PROJECT;
37. Установка зависимостей в MS PROJECT;
38. Создание и оптимизация календарного плана.
39. Необходимость оперативно-производственного планирования производства работ;
40. Основные положения по оперативно-производственному планированию;
41. Показатели оперативно-производственных планов и исходные данные для их

разработки;
42. Состав и порядок разработки оперативно-производственных планов.
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Образец билета к экзамену

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 1

1.Состав и порядок разработки оперативно-производственных планов.
2. Проект производства работ;
3. Система объемно-блочного домостроения

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 2

1. Показатели оперативно-производственных планов и исходные данные для их
разработки;

2. Особенности современных систем домостроения;
3. Системы сборно-монолитного и монолитного домостроения

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 3

1. Основные положения по оперативно-производственному планированию;
2. Особенности современных систем домостроения;
3. Система объемно-блочного домостроения

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________
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Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 4

1. Необходимость оперативно-производственного планирования производства работ;
2. Особенности развития проектно-строительной деятельности в жилищной сфере;
3. Архитектурно-строительная документация

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 5

1. Создание и оптимизация календарного плана;
2. Требования к строительному проектированию;
3. Подготовка к проектированию

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 6

1. Установка зависимостей в MS PROJECT;
2. Исходные материалы для проектирования;
3. Стадии и этапы проектирования

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
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им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт строительства, архитектуры и дизайна

Группа "ПГС" Семестр "6"
Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"

Билет № 7
1. Организация и проведение подрядных торгов;
2. Организация строительного проектирования за рубежом;
3. Основные положения

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 8

1. Управление инвестиционно-строительной деятельностью;
2. Проект организации строительства;
3.Проект производства работ;
Подпись преподавателя___________________

Подпись заведующего кафедрой___________________
Грозненский государственный нефтяной технический университет

им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт строительства, архитектуры и дизайна

Группа "ПГС" Семестр "6"
Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"

Билет № 9
1. Особенности проектирования жилого объекта;
2. Практика управления и оценка существующих методов организационно-
технологического проектирования;
3.Актуальные проблемы и задачи организационно-технологического проектирования
Подпись преподавателя___________________

Подпись заведующего кафедрой___________________
Т

Грозненский государственный нефтяной технический университет
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им.акад. М.Д. Миллионщикова
Институт строительства, архитектуры и дизайна

Группа "ПГС" Семестр "6"
Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"

Билет № 10
1. Предпроектная подготовка строительства жилых зданий;
2. Цели, задачи и функции проектирования организационно-технологических
решений, схем;
3. Методические основы формирования организационно-технологических
решений,схем;
Подпись преподавателя___________________

Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 11

1. Управление инвестиционным проектированием жилых объектов;
2. Методические основы формирования организационно-технологических
решений,схем;

21. Существующие методы проектирования организационно-
технологическихрешений, схем. Специфика проектирования;

Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 12

1. Оценка эффективности организационно-технологических схем по рыночным
показателям;

2. Классификация способов, методов организации строительства;
3.Определение видов и увязка строительно-монтажных работ
Подпись преподавателя___________________
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Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 13

1. Технико-экономическое обоснование проекта;
2. Этапы разработки организационно-технологических схем жилого комплекса;
3.Определение требуемой мощности монтажного потока
Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 14

1.Оценка экономической эффективности вариантов организационно-технологической
схемы по минимуму приведенных затрат;

2. Схема проработки вариантов общеплощадочной организационно-
технологической схемы;
3.Проектирование объектных организационно-технологических схем строительства

жилых зданий
Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Грозненский государственный нефтяной технический университет
им.акад. М.Д. Миллионщикова

Институт строительства, архитектуры и дизайна
Группа "ПГС" Семестр "6"

Дисциплина "Технология возведения зданий и сооружений"
Билет № 15

1.Проектирование общеплощадочных организационно-технологических схем
строительства жилых зданий;

2. Подготовка к проектированию;
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3.Исходные материалы для проектирования
Подпись преподавателя___________________
Подпись заведующего кафедрой___________________

Текущий контроль
Примеры типового практического задания
1.Определить затраты времени и стоимость разработки проекта организации

строительства (ПОС) для предприятия пищевой промышленности II категории сложности,
состоящего из 7 объектов и занимающего территорию 12 га.

1.2. Определить стоимость разработки проекта производства работ и отдельных его
разделов для экспериментального 9-этажного жилого дома стоимостью строительно-
монтажных работ 358 млн. руб.

1.3. Найти, у какого из 5 объектов линейной застройки следует расположить
бетоносмесительную установку, если потребность в бетоне соответствующими объектами
определяется в следующем объеме, м2 : №1 – Q1 = 500, №2 - Q2 = 350, №3 - Q3 = 850, №4

- Q4 = 600, №5 - Q5 = 1000.


